

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
по итогам за 9 месяцев 2021 г.

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Клюсова Надежда Викторовна - начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений
--	--

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
-	-	-

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2021 год	Фактическое исполнение показателя на 01.10.2021 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение рыночной оценки земельных участков (30 ед. – ЗУ)	Ед.	30	5	16,7	Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года
2.	Проведение кадастровых работ по земельным участкам, государственный кадастровый учет с целью их предоставления (30 ед.)	Ед.	30	5	16,7	Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года
3.	Проведение кадастровых работ по автомобильным дорогам	Ед.	2	0	0	Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года
4.	Приобретение оборудования в целях проведения муниципального земельного контроля	Ед.	1	0	0	Приобретение оборудования не планируется

5.	Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»	Ед.	6	0	0	Проведение комплексных кадастровых работ в 2021 году не запланированы
----	--	-----	---	---	---	---

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	5029,40561	2600,57873	52%	Проведение вышеуказанных мероприятий запланировано на 2021 год, планируется освоение бюджетных средств в конце текущего года
	Краевой бюджет, тыс.руб.	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	0,00	0,00		
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,00	0,00		
	Итого, тыс.руб.	5029,40561	2628,57873	52%	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия осуществляются в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Исполнение показателей программы ожидается по окончании отчетного периода 2021 года.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела земельных отношений

Н.В. Ключова