

**МОНИТОРИНГ**  
реализации муниципальной программы  
**«Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»**  
(наименование муниципальной программы)

**по итогам за девять месяцев 2023 г.**

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Половникова Наталья Вячеславовна – Заместитель главы администрации округа по градостроительству - начальник Управления имущественных и земельных отношений
--	--

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
-	-	-

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое исполнение показателя на 01.10.2023 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1		Ед.	0	0	0	

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования			Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения	
	Источник финансирования	План	Факт		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная	Бюджет округа, тыс.руб.	0,00	0,00	0	

программа	Краевой бюджет, тыс.руб.	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	0,00	0,00	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,00	0,00	
	Итого, тыс.руб.	0,00	0,00	0

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Отсутствуют
6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель:



Заместитель главы администрации округа по градостроительству -  
начальник Управления имущественных и земельных отношений

Н.В. Половникова