

Приложение 4
к Порядку разработки и
реализации муниципальных
программ Александровского
муниципального округа

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»,
(наименование муниципальной программы)
по итогам на 01 октября 2023 г.

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Захарова Елена Васильевна, и.п. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александровского муниципального округа
--	---

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1	Постановление администрации Александровского муниципального округа от 27.03.2023 № 389	Приведение в соответствие с решением о бюджете на 2023 год и плановый период 2024- 2025г.г.

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое исполнение показателя на 01.10.2023 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организованные перевозки по муниципальным маршрутам	Количество во маршруто в	9	9	100	
2	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	Процент в	0,4	0,4	100	

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	

основного мероприятия	2	3	4	5	6
1 Муниципальная программа Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа	Бюджет округа, тыс.руб.	13 871,4	6 058,2	43,7	4 Заключены муниципальных контрактов на перевозку пассажиров. Ожидаемое исполнение по итогам года составит 100 %
	Краевой бюджет, тыс.руб.	26,2	14,1	53,8	Неисполнение в результате фактических расходов по субвенции на регулирование тарифов на перевозки пассажиров, денежные средства поступают на основании заявок поданных администрацией округа.
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	2,2	0,0	0%	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.				
	Итого, тыс.руб.	13 899,8	6 072,3	43,7	
из них: Подпрограмма «.....»	Бюджет округа, тыс.руб.				
	Краевой бюджет, тыс.руб.				
	Федеральный бюджет, тыс.руб.				
	Внебюджетные источники, тыс.руб.				
	Итого, тыс.руб.				
Подпрограмма «.....»	Бюджет округа, тыс.руб.				
	Краевой бюджет, тыс.руб.				
	Федеральный бюджет, тыс.руб.				

	.					
	Внебюджетные источники, тыс.руб.					
	Итого, тыс.руб.					
.....						

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
 Мероприятия осуществляются в текущем режиме, факторы препятствующие исполнению муниципальной программы отсутствуют

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.
 Отсутствуют _____

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.
 Исполнение показателей муниципальной программы ожидается по окончании отчетного периода

Ответственный исполнитель:
 Начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
 (наименование должности)



Н.И. Лукьянова
 (расшифровка подписи)

Mash